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Приложение А
(справочное)
Приложение А.1 – Поперечный профиль конструкции дорожной одежды (уширение) 
[image: C:\Users\Кристи\Downloads\1.png]
Приложение А.2 – Поперечный профиль конструкции дорожной одежды (усиление)
[image: C:\Users\Кристи\Downloads\2.png]


Приложение Б
(справочное)
Приложение Б – Производственная программа по выполнению строительно-монтажных работ 
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед. изм
	Всего
	В том числе по ква:талам:

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал 

	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС

	 
	ФКУ "Уралуправтодор"

	 
	"Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск км 30+000- км 38+000 в Тюменской области" 

	1.
	Подготовительные работы.
	т.р.
	 
	12 599
	 
	 
	 
	6 489
	 
	6 110
	 
	 

	1.1.
	Восстановление трассы 
	км
	8,54
	377
	 
	 
	8,54
	377
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Срезка растительного слоя 
	м3
	47 102
	2 138
	 
	 
	47 102
	2 138
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Разборка сущ. дороги
	м2
	37 993
	8 829
	 
	 
	15 197
	3 532
	22 796
	5 297
	 
	 

	1.4.
	Демонтаж автопавильонов, дорожных знаков, барьерное ограждение
	т.р.
	 
	383
	 
	 
	 
	 
	 
	383
	 
	 

	1.5.
	Разборка искусственных сооружений
	м3
	121,59
	860
	 
	 
	60,80
	430
	60,80
	430
	 
	 

	1.6.
	Демонтаж недействующих коммуникаций
	т.р.
	 
	12
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	2.
	Земляное полотно.
	т.р.
	 
	123 201
	 
	 
	 
	41 919
	 
	81 282
	 
	 

	2.1
	Устройство Земляное полотно, грунт из карьера (Куп = 1,18)
	м3
	137 928
	64 740
	 
	 
	82 757
	38 844
	55 171
	25 896
	 
	 

	2.2
	Устройство Земляное полотно, грунт по месту (Куп = 1,05)
	м3
	47 426
	2 157
	 
	 
	23 713
	1 079
	23 713
	1 079
	 
	 

	2.3
	Устройство Земляное полотно, грунт из площадки (Куп = 1,05)
	м3
	9 251
	1 107
	 
	 
	2 313
	277
	6 938
	830
	 
	 

	2.4
	Планирова верха земляного полотна
	м2
	228 768
	1 924
	 
	 
	125 822
	1 058
	102 946
	866
	 
	 


Продолжение приложения Б
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед. изм
	Всего
	В том числе по ква:талам:

	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС

	3.
	Дорожная одежда.
	т.р.
	 
	525 029
	 
	 
	 
	103 847
	 
	421 181
	 
	 

	3.1
	Переходный участок
	 
	 
	3 579
	 
	 
	 
	 
	 
	3 579
	 
	 

	3.1.1
	Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,2
	м3
	437
	385
	 
	 
	 
	 
	437
	385
	 
	 

	3.1.2
	Геосинтетический материал
	м2
	151
	33
	 
	 
	 
	 
	151
	33
	 
	 

	3.1.3
	Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	407
	133
	 
	 
	 
	 
	407
	133
	 
	 

	
	
	м3
	77
	 
	 
	 
	 
	 
	77
	 
	 
	 

	3.1.4
	Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 14см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	385
	119
	 
	 
	 
	 
	385
	119
	 
	 

	
	
	м3
	68
	 
	 
	 
	 
	 
	68
	 
	 
	 

	3.1.5
	Устройство выр. слоя основания из ОМС(2,2 т/м3)
	м2
	1 151
	456
	 
	 
	 
	 
	1 151
	456
	 
	 

	
	
	тн
	176
	 
	 
	 
	 
	 
	176
	 
	 
	 

	3.1.6
	Устройство в/слоя основания из ОМС, 13см (2,2 т/м3)
	м2
	329
	255
	 
	 
	 
	 
	329
	255
	 
	 

	
	
	тн
	94
	 
	 
	 
	 
	 
	94
	 
	 
	 

	3.1.7
	Устройство н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6см (2,55 тн/м3)
	м2
	1 480
	1 154
	 
	 
	 
	 
	1 480
	1 154
	 
	 

	
	
	тн
	226,47
	 
	 
	 
	 
	 
	226,47
	 
	 
	 

	3.1.8
	Устройство в/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90 h = 0,05 м.  (2,55 тн/м3)
	м2
	1 480
	1 044
	 
	 
	 
	 
	1 480
	1 044
	 
	 

	
	
	тн
	185
	 
	 
	 
	 
	 
	185
	 
	 
	 

	3.2
	Основной ход
	 
	 
	502 065
	 
	 
	 
	103 847
	 
	398 217
	 
	 

	3.2.1
	Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,2
	м3
	63 249
	55 739
	 
	 
	25 300
	22 296
	37 950
	33 443
	 
	 

	3.2.2
	Геосинтетический материал
	м2
	9 790
	2 158
	 
	 
	1 958
	432
	7 832
	1 726
	 
	 

	3.2.3
	Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	112 763
	36 922
	 
	 
	45 105
	14 769
	67 658
	22 153
	 
	 

	
	
	м3
	21 481
	 
	 
	 
	8 593
	 
	12 889
	 
	 
	 


Продолжение приложения Б
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед. изм
	Всего
	В том числе по ква:талам:

	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС

	3.2.4
	Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 14см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	110 092
	33 969
	 
	 
	44 037
	13 588
	66 055
	20 381
	 
	 

	
	
	м3
	19 574
	 
	 
	 
	7 830
	 
	11 745
	 
	 
	 

	3.2.5
	Устройство выр. слоя основания из ОМС - (2,2 т/м3)
	м2
	143 086
	126 359
	 
	 
	28 617
	25 272
	114 469
	101 087
	 
	 

	
	
	тн
	47 103
	 
	 
	 
	9 421
	 
	37 682
	 
	 
	 

	3.2.6
	Устройство в/слоя основания из ОМС, 13см (2,2 т/м3)
	м2
	16 630
	12 914
	 
	 
	3 326
	2 583
	13 304
	10 331
	 
	 

	
	
	тн
	4 756
	 
	 
	 
	951
	 
	3 805
	 
	 
	 

	3.2.7
	Устройство н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6см (2,55 тн/м3)
	м2
	159 716
	124 545
	 
	 
	31 943
	24 909
	127 773
	99 636
	 
	 

	
	
	тн
	24 437
	 
	 
	 
	4 887
	 
	19 549
	 
	 
	 

	3.2.8
	Устройство в/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90 h = 0,05 м.  (2,55 тн/м3)
	м2
	155 266
	109 459
	 
	 
	 
	 
	155 266
	109 459
	 
	 

	
	
	тн
	19 408
	 
	 
	 
	 
	 
	19 408
	 
	 
	 

	3.3
	Укрепление обочин
	 
	 
	16 877
	 
	 
	 
	 
	 
	16 877
	 
	 

	3.3.1
	Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, 13см
	м3
	3 647
	3 214
	 
	 
	 
	 
	3 647
	3 214
	 
	 

	3.3.2
	Устройство основания из ЩПС С-5 (0-40), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	28 816
	9 593
	 
	 
	 
	 
	28 816
	9 593
	 
	 

	
	
	м3
	5 489
	 
	 
	 
	 
	 
	5 489
	 
	 
	 

	3.3.3
	Устройство покрытия из асфальтогранулята, 23см
	м2
	26 825
	2 115
	 
	 
	 
	 
	26 825
	2 115
	 
	 

	3.3.4
	Устройство в/слоя основ. из асфальтогранулята, 16см
	м2
	2 029
	130
	 
	 
	 
	 
	2 029
	130
	 
	 

	3.3.5
	Устройство покрытия из асфальтобетона А22ВЛ, 7см (2,55 тн/м3)
	м2
	2 029
	1 825
	 
	 
	 
	 
	2 029
	1 825
	 
	 

	
	
	тн
	362
	 
	 
	 
	 
	 
	362
	 
	 
	 

	3.4
	Водоотвод с проезжей части
	т.р.
	 
	2 508
	 
	 
	 
	 
	 
	2 508
	 
	 





Продолжение приложения Б	
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед. изм
	Всего
	В том числе по ква:талам:

	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС

	4.
	Водопропускные трубы
	т.р.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Устройство гофрированых спиралевитых водопропускных труб, диаметром 1,5м
	шт.
	3
	7 780
	 
	 
	2
	4 840
	1
	2 940
	 
	 

	
	
	п.м.
	105,6
	 
	 
	 
	65,7
	 
	39,9
	 
	 
	 

	4.2
	Устройство гофрированых спиралевитых водопропускных труб, диаметром 1,2м
	шт.
	4
	6 710
	 
	 
	1
	1 544
	3
	5 166
	 
	 

	
	
	п.м.
	103,4
	 
	 
	 
	23,8
	 
	79,6
	 
	 
	 

	4.3
	Устройство гофрированых спиралевитых водопропускных труб, диаметром 1,0м
	шт.
	4
	5 506
	 
	 
	1
	1 088
	3
	4 418
	 
	 

	
	
	п.м.
	114,4
	 
	 
	 
	22,6
	 
	91,8
	 
	 
	 

	4.4
	Устройство гофрированых спиралевитых водопропускных труб, диаметром 0,5м
	шт.
	1
	1 312
	 
	 
	 
	 
	1
	1 312
	 
	 

	
	
	п.м.
	49,2
	 
	 
	 
	 
	 
	49,2
	 
	 
	 

	6.
	Пересечения и примыкания
	т.р.
	 
	14 471
	 
	 
	 
	 
	 
	14 471
	 
	 

	 
	Земляное полотно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Устройство Земляное полотно, грунт из карьера (Куп = 1,18)
	м3
	2 478
	1 163
	 
	 
	 
	 
	2 478
	1 163
	 
	 

	6.1.2
	Устройство Земляное полотно, грунт по месту (Куп = 1,05)
	м3
	1 691
	130
	 
	 
	 
	 
	1 691
	130
	 
	 

	6.1.3
	Планирова верха земляного полотна
	м2
	7 836
	66
	 
	 
	 
	 
	7 836
	66
	 
	 

	6.1.4
	Укрепление откосов засевом трав по слою ПРС
	м2
	4 085
	181
	 
	 
	 
	 
	4 085
	181
	 
	 

	 
	Дорожная одежда.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,2
	м3
	1 808
	1 593
	 
	 
	 
	 
	1 808
	1 593
	 
	 

	6.2.2
	Геосинтетический материал
	м2
	471
	104
	 
	 
	 
	 
	471
	104
	 
	 

	6.2.3
	Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	3 289
	1 077
	 
	 
	 
	 
	3 289
	1 077
	 
	 

	
	
	м3
	627
	 
	 
	 
	 
	 
	627
	 
	 
	 


Продолжение приложения Б	
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед. изм
	Всего
	В том числе по ква:талам:

	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС

	6.2.4
	Устройство основания из ЩПС С-4 (0-80), 14см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3
	540
	 
	 
	 
	 
	 
	540
	 
	 
	 

	6.2.5
	Устройство выр. слоя основания из ОМС - (2,2 т/м3)
	м2
	1 612
	1 042
	 
	 
	 
	 
	1 612
	1 042
	 
	 

	
	
	тн
	389
	 
	 
	 
	 
	 
	389
	 
	 
	 

	6.2.6
	Устройство в/слоя основания из ОМС, 13см (2,2 т/м3)
	м2
	2 530
	1 961
	 
	 
	 
	 
	2 530
	1 961
	 
	 

	
	
	тн
	724
	 
	 
	 
	 
	 
	724
	 
	 
	 

	6.2.7
	Устройство н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6см (2,55 тн/м3)
	м2
	4 142
	3 233
	 
	 
	 
	 
	4 142
	3 233
	 
	 

	
	
	тн
	634
	 
	 
	 
	 
	 
	634
	 
	 
	 

	6.2.8
	Устройство в/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90 h = 0,05 м.  (2,55 тн/м3)
	м2
	4 142
	2 890
	 
	 
	 
	 
	4 142
	2 890
	 
	 

	
	
	тн
	518
	 
	 
	 
	 
	 
	518
	 
	 
	 

	6.2.9
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, 30см
	м2
	1 169
	95
	 
	 
	 
	 
	1 169
	95
	 
	 

	7.
	Обустройство дороги
	т.р.
	 
	94 919
	 
	 
	 
	 
	 
	94 919
	 
	 

	7.1
	Одностороннее барьерное ограждение 
	м
	10 051
	37 730
	 
	 
	 
	 
	10 051
	37 730
	 
	 

	7.2
	Двустороннее барьерное ограждение
	м
	96
	1 294
	 
	 
	 
	 
	96
	1 294
	 
	 

	7.3
	Парапетное ограждение
	м
	6 854
	38 851
	 
	 
	 
	 
	6 854
	38 851
	 
	 

	7.4
	Перильное ограждение
	м
	246
	475
	 
	 
	 
	 
	246
	475
	 
	 

	7.5
	Установка сигнальных столбиков
	шт.
	21
	9
	 
	 
	 
	 
	21
	9
	 
	 

	7.6
	Установка дорожных знаков
	шт.
	108
	1 711
	 
	 
	 
	 
	108
	1 711
	 
	 

	7.7
	Дорожная разметка термопластиком со стеклошариками
	м2
	9 174
	6 449
	 
	 
	 
	 
	9 174
	6 449
	 
	 

	7.8
	Светофорные объекты
	шт.
	3
	7 519
	 
	 
	 
	 
	3
	7 519
	 
	 

	7.9
	Устройство тротуаров
	м2
	590
	881
	 
	 
	 
	 
	590
	881
	 
	 


Окончание приложения Б
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед. изм
	Всего
	В том числе по ква:талам:

	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС
	Кол-во
	Стоимость в действ.
ценах с НДС

	8.
	Объекты энергетического хозяйства
	т.р.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Наружное освещение 
	опор
	282
	34 854
	 
	 
	 
	 
	282
	34 854
	 
	 

	8.2.
	Электроснабжение (Установка ТП)
	шт.
	2
	889
	 
	 
	 
	 
	2
	889
	 
	 

	9.
	Водоочисные сооружения
	шт.
	2
	3 907
	 
	 
	 
	 
	2
	3 907
	 
	 

	10.
	ВЗиС
	т.р.
	 
	31 158
	 
	 
	 
	 
	 
	31 158
	 
	 

	10.1
	Устройство временных проездов
	т.р.
	 
	9 218
	 
	 
	 
	 
	 
	9 218
	 
	 

	10.2
	Устройство строительной площадки
	т.р.
	 
	2 440
	 
	 
	 
	 
	 
	2 440
	 
	 

	10.3
	Временные надземные пешеходные переходы
	т.р.
	 
	19 500
	 
	 
	 
	 
	 
	19 500
	 
	 

	11.
	Непредвидены затраты
	т.р.
	 
	13 155
	 
	 
	 
	 
	 
	13 155
	 
	 

	12.
	Прочие затраты
	т.р.
	 
	943
	 
	 
	 
	 
	 
	943
	 
	 

	 
	ИТОГО по объекту:
	т.р.
	 
	903 943
	 
	 
	 
	159 728
	 
	744 215
	 
	 

	 
	ИТОГО с прочими:
	т.р.
	 
	904 886
	 
	 
	 
	159 728
	 
	745 158
	 
	 

	 
	ИТОГО ООО "СУ№967"
	т.р.
	 
	904 886
	 
	 
	 
	159 728
	 
	745 158
	 
	 

	 
	в т.ч. соб. силами СУ№967
	т.р.
	 
	755 605
	 
	 
	 
	159 728
	 
	595 877
	 
	 

	 
	в т.ч. субподряд внутренний
	т.р.
	 
	149 281
	 
	 
	 
	 
	 
	149 281
	 
	 





Приложение В
(справочное)
Приложение В.1 – График производства работ
[image: D:\Учеба\магистратура\3 курс\Для диплома\Диплом\Приложения\Архив\3.png]


Окончание приложения В.1[image: D:\Учеба\магистратура\3 курс\Для диплома\Диплом\Приложения\Архив\4.png]


Приложение В.2 – График производства работ
[image: C:\Users\Кристи\Desktop\Приложение В2 ГПР_page-0001.jpg]
Продолжение приложения В.2	
[image: C:\Users\Кристи\Desktop\Приложение В2 ГПР_page-0002.jpg]
Продолжение приложения В.2
[image: C:\Users\Кристи\Desktop\Приложение В2 ГПР_page-0003.jpg]
Окончание приложения В.2
[image: C:\Users\Кристи\Desktop\Приложение В2 ГПР_page-0004.jpg]
Приложение Г
(справочное)
Приложение Г – График финансирования
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Стоимость* работ за минусом аванса на 2021 год с НДС, руб.
	Объем финансирования в 2021 году

	
	
	
	21.03-20.04
	21.04-20.05
	21.05-20.06
	21.06-20.07
	21.07-20.08
	21.08-30.09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	ВСЕГО по объекту в ценах 2021 года с индексом-дефлятором 1,05:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск км 30+000 - км 38+000 в Тюменской области
	904 885 974
	4 791 000
	48 293 000
	106 644 000
	199 047 000
	261 715 000
	 284 395 974

	 
	в том числе по статьям финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-225
	781 186 747
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-226
	313 121
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	-310
	123 386 106
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Приложение Д
(справочное)
Приложение Д – Потребность материалов
	№ пп
	Ед. изм
	Наименование материала
	Коэф. уплотнения
	Объемный вес
	Ед. изм
	Потребность всего СВОиСР
	в том числе по кварталам и месяцам

	
	
	
	
	
	
	
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	м3
	Грунт 2 группы карьер
	 
	 
	м3
	206 245
	28 794,00
	53 963,00
	76 154,00
	 

	 
	м3
	Грунт 2 группы по месту (без стоимости)
	 
	 
	м3
	46 727,0
	 
	15 353,50
	30 408,20
	 

	 
	м3
	Песок мелкий с содержанием пылевато глинистой фракции менее 5%.
	 
	 
	м3
	73 835
	 
	34 130,00
	40 223,25
	 

	 
	м2
	ЩПС С-4 (0-80)
	 
	 
	м2
	256 371
	 
	91 741,80
	171 010,25
	 

	 
	м2
	ЩПС С-5 (0-40)
	 
	 
	м2
	42 816
	 
	3 902,66
	20 029,98
	 

	 
	м3
	Щебень фр.20-40
	 
	 
	м3
	46,5
	 
	 
	21,73
	 

	 
	м2
	Разбор ЩГПС (без стоимости)
	 
	 
	м2
	65 292
	 
	11 447,09
	45 794,52
	 

	 
	м2
	Разбор ЩГПС в дело  (без стоимости)
	 
	 
	м2
	25 267,0
	 
	4 536,00
	7 787,00
	 

	 
	м2
	"Сорбента АС"
	h, м
	0,05
	м2
	801,8
	 
	 
	400,90
	 

	 
	м2
	а/б гранулят от срезки (без стоимости)
	 
	 
	м2
	65 146
	 
	15 197,00
	27 592,00
	 

	 
	м2
	а/б гранулят в дело (без стоимости)
	 
	 
	м2
	55 481,0
	 
	6 949,00
	26 975,33
	 

	 
	м2
	Геоспан ТН 11
	 
	 
	м2
	35 000
	 
	 
	17 963,30
	 

	 
	м2
	Георешётка "Армдор: К-50"
	 
	 
	м2
	9 165,0
	 
	1 958,00
	9 330,50
	 

	 
	тн
	Битум БНД 90/130
	 
	 
	тн
	193,66
	 
	14,51
	145,34
	 

	 
	тн
	Металлолом (без стоимости)
	 
	 
	тн
	36,490
	 
	2,00
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	м3
	Ж/б мусор (без стоимости)
	 
	 
	м3
	159,2
	 
	80,22
	17,00
	 

	 
	м2
	Краска оранжевая
	 
	 
	 
	127,90
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Общий свод ОМС
	 
	 
	 
	58 074,7
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр.20-40
	 
	
	 
	16 726,7
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	ЩПС 0-20
	 
	 
	 
	22 817,8
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Песок природный
	 
	 
	 
	5 101,9
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	а/б гранулят в дело (без стоимости)
	 
	 
	 
	9 418,0
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Цемент
	 
	 
	 
	1 749,7
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Эмульсия ЭБК-3
	 
	 
	 
	1 749,7
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Вода
	 
	 
	 
	511,0
	 
	 
	 
	 

	 
	м2
	ОМС на С-5 (0-40) - (2,2 т/м3)
	 
	 
	м2
	170 026,5
	 
	37 298,20
	102 734,50
	 

	 
	тн
	в том числе:
	 
	2,30
	тн
	58 074,67
	 
	12 867,88
	28 291,67
	 

	 
	тн
	в том числе: факт
	 
	2,35
	тн
	30 152,78
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр.20-40 (26,9%)
	 
	26,90%
	тн
	9 553,54
	 
	3 461,46
	7 610,46
	 

	 
	тн
	ЩПС 0-20 (56,4%)
	 
	56,40%
	тн
	14 619,93
	 
	7 257,48
	15 956,50
	 

	 
	тн
	Песок природный (9,3%)
	 
	9,30%
	тн
	2 538,64
	 
	1 196,71
	2 631,13
	 

	 
	тн
	а/б гранулят в дело (без стоимости) (8,5 %)
	 
	 
	тн
	1 733,93
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Цемент (3,7%)
	 
	3,70%
	тн
	853,37
	 
	476,11
	1 046,79
	 

	 
	тн
	Эмульсия ЭБК-3 (3,7%)
	 
	3,70%
	тн
	853,37
	 
	476,11
	1 046,79
	 

	 
	тн
	в том числе: по новому рецепту
	 
	 
	тн
	27 921,89
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр.20-40 (28%)
	 
	25,69%
	тн
	7 173,13
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	ЩПС 0-20 (32%)
	 
	29,36%
	тн
	8 197,87
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Песок природный (10%)
	 
	9,18%
	тн
	2 563,23
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	а/б гранулят в дело (без стоимости) (30%)
	 
	27,52%
	 
	7 684,10
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Цемент (3,5%)
	 
	3,21%
	тн
	896,29
	 
	 
	 
	 


Продолжение приложения Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	тн
	Эмульсия ЭБК-3 (3,5%)
	 
	3,21%
	тн
	896,29
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Вода (2,0 %)
	 
	1,83%
	 
	511,0
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Общий свод АБС (Заложить потери)
	негаб
	трудн
	тн
	48 651,8
	 
	2 752,17
	40 045,92
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 16-22,4 мм
	2,50%
	1,50%
	тн
	9 998,0
	 
	837,92
	5 385,91
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 8-16 мм
	2,50%
	1,50%
	тн
	3 618,6
	 
	418,96
	2 692,96
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 4-8 мм
	2,50%
	1,50%
	тн
	5 572,4
	 
	395,19
	5 484,24
	 

	 
	тн
	Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм
	2,50%
	3,00%
	тн
	12 651,3
	 
	869,63
	8 941,70
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 11,2-16 мм 
	2,50%
	1,50%
	тн
	8 690,1
	 
	 
	9 274,76
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 8-11,2 мм 
	2,50%
	1,50%
	тн
	3 160,0
	 
	1,61
	3 373,98
	 

	 
	тн
	Битум в смесь БНД 100/130
	 
	 
	тн
	1 059,73
	 
	123,13
	789,32
	 

	 
	тн
	Адгезионная  добавка Амдор 10
	 
	 
	тн
	8,84
	 
	0,49
	8,06
	 

	 
	тн
	Мин. Порошок
	 
	 
	тн
	2 663,07
	 
	105,24
	2 782,44
	 

	 
	тн
	ПБВ 90 в смесь
	 
	 
	тн
	1 140,9
	 
	 
	1 217,69
	 

	 
	тн
	Виатоп
	 
	 
	тн
	88,9
	 
	 
	94,86
	 

	 
	м2
	а/бетон А22НТ
	 
	 
	м2
	169 327,8
	 
	18 132,00
	115 715,00
	 

	 
	тн
	Итого в том числе:
	 
	2,52
	тн
	25 297,57
	 
	2 741,56
	17 622,04
	 

	 
	тн
	в том числе: факт
	 
	2,49
	тн
	9 050,75
	 
	2 741,56
	17 622,04
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 16-22,4 мм - 32%
	1,50%
	1,00%
	тн
	3 377,5
	 
	837,92
	5 385,91
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 8-16 мм - 16%
	1,50%
	1,10%
	тн
	1 239,3
	 
	418,96
	2 692,96
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 4-8 мм - 15%
	1,50%
	0,90%
	тн
	871,1
	 
	392,77
	2 524,65
	 

	 
	тн
	Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм- 33%
	1,50%
	5,40%
	тн
	2 960,5
	 
	864,10
	5 554,22
	 

	 
	тн
	Битум в смесь БНД 100/130 - 4,7%
	 
	 
	тн
	338,4
	 
	122,58
	787,89
	 

	 
	тн
	Адгезионная  добавка Амдор 10 -  от массы битума 0,4%
	 
	 
	тн
	1,4
	 
	0,49
	3,16
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	тн
	Мин. порошок - 4,0%
	 
	 
	тн
	262,6
	 
	104,74
	673,24
	 

	 
	тн
	в том числе: по новому рецепту
	 
	 
	тн
	16 246,82
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 16-22,4 мм - 40%
	1,50%
	1,00%
	тн
	6 254,8
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 8-16 мм - 13%
	1,50%
	1,10%
	тн
	2 032,8
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 4-8 мм - 10%
	1,50%
	0,90%
	тн
	1 563,7
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм- 35%
	1,50%
	5,40%
	тн
	5 472,9
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Битум в смесь БНД 100/130 - 3,9%
	 
	 
	тн
	607,4
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Адгезионная  добавка Амдор 10 -  от массы битума 0,4%
	 
	 
	тн
	2,4
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Мин. порошок - 2,0%
	 
	 
	тн
	312,7
	 
	 
	 
	 

	 
	м2
	а/бетон А22ВН (в проекте (контрактная ведомость - А16ВТ)
	 
	 
	м2
	11 081,3
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	в том числе:
	 
	2,52
	тн
	2 020,82
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 16-22,4 мм - 19%
	 
	 
	тн
	365,7
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 8-16 мм - 35%
	 
	 
	тн
	346,4
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 4-8 мм - 12%
	 
	 
	тн
	250,2
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм- 50%
	 
	 
	тн
	866,1
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Битум в смесь БНД 100/130 - 4,4%
	 
	 
	тн
	95,8
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Адгезионная  добавка Амдор 10 -  от массы битума 0,4%
	 
	 
	тн
	0,4
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Мин. порошок - 2,0%
	 
	 
	тн
	96,2
	 
	 
	 
	 

	 
	м2
	а/бетон А8ВЛ
	 
	 
	м2
	4 614,0
	 
	 
	246,00
	 

	 
	тн
	в том числе:
	 
	2,52
	тн
	348,82
	 
	 
	18,60
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 4-8 мм - 37%
	 
	 
	тн
	122,33
	 
	 
	6,52
	 

	 
	тн
	Песок из отсева дробления фр. 0-4 мм- 58%
	 
	 
	тн
	191,77
	 
	 
	10,22
	 

	 
	тн
	Битум в смесь БНД 100/130 - 5,5%
	 
	 
	тн
	18,11
	 
	 
	0,97
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	тн
	Адгезионная  добавка Амдор 10 -  от массы битума 0,4%
	 
	 
	тн
	0,07
	 
	 
	0,00
	 

	 
	тн
	Мин. порошок - 5,0%
	 
	 
	тн
	16,53
	 
	 
	0,88
	 

	 
	м2
	ЩМА-16 на ПБВ 90
	 
	 
	м2
	164 584,8
	 
	 
	176 237,40
	 

	 
	тн
	 в том числе:
	 
	2,55
	тн
	20 984,56
	 
	 
	22 396,45
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 11,2-16 мм - 44%
	 
	 
	тн
	8 690,1
	 
	 
	9 274,76
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 8-11,2 мм - 16%
	 
	 
	тн
	3 160,0
	 
	 
	3 372,64
	 

	 
	тн
	Щебень фр. 4-8 мм - 14%
	 
	 
	тн
	2 765,0
	 
	 
	2 951,06
	 

	 
	тн
	Песок из отсева дробления фр 0- 4- 16%
	 
	 
	тн
	3 160,0
	 
	 
	3 372,64
	 

	 
	тн
	Битум в смесь ПБВ 90 - 5,8%
	 
	 
	тн
	1 140,9
	 
	 
	1 217,69
	 

	 
	тн
	Адгезионная  добавка Амдор 10 -  от массы битума 0,4%
	 
	 
	тн
	4,6
	 
	 
	4,89
	 

	 
	тн
	Мин. порошок - 10%
	 
	 
	тн
	1 975,0
	 
	 
	2 107,90
	 

	 
	тн
	Виатоп - 0,45%
	 
	 
	тн
	88,9
	 
	 
	94,86
	 

	 
	кг
	Семена трав
	 
	 
	кг
	3 656
	 
	 
	1 816,09
	 

	 
	тн
	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью (без стоимости)
	 
	 
	тн
	4,6
	 
	 
	2,29
	 

	 
	м3
	Земля растительная (без стоимости)
	 
	 
	м3
	21 393
	 
	 
	10 627,48
	 

	 
	м3
	Грунт растительный (без стоимости)
	 
	 
	м3
	14 684,0
	 
	13 947,00
	 
	 

	 
	м2
	Камень булыжный 
	 
	 
	м2
	31 063,1
	 
	 
	15 743,84
	 

	 
	шт
	ST-M15.25.114 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	3,0
	 
	3,00
	 
	 

	 
	шт
	ST-M12.25.119 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	ST-M12.25.135 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	2,00
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	шт
	ST-M12.25.111 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	2,00
	 
	 

	 
	шт
	ST-M15.25.105 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	3,0
	 
	3,00
	 
	 

	 
	шт
	ST-M15.25.118 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	3,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	ST-M10.20.113 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	2,00
	 
	 

	 
	шт
	ST-M10.20.108 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	2,00
	 
	 

	 
	шт
	ST-M12.25.98 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	3,0
	 
	 
	3,00
	 

	 
	шт
	ST-M5.15.95 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	3,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	ST-M10.20.125 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	ST-M10.20.124 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	 
	 
	 
	3,00
	 

	 
	шт
	ST-M15.25.39 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	ST-M12.25.50 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	ST-M12.25.37 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	ST-M12.25.97 Секция средней и оголовочной части
	 
	 
	шт
	1,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	В2-15.25 Бандаж гофрированный
	 
	 
	шт
	7,0
	 
	4,00
	 
	 

	 
	шт
	В2-12.25 Бандаж гофрированный
	 
	 
	шт
	8,0
	 
	2,00
	2,00
	 

	 
	шт
	В2-10.20 Бандаж гофрированный
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	2,00
	2,00
	 

	 
	шт
	В1-5.15 Бандаж гладкий
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	Блок лотка Л1
	 
	 
	шт
	5 405,0
	 
	3 171,00
	1 126,00
	 

	 
	шт
	Ф1л-15-165 Блок фундамента
	 
	 
	шт
	6,0
	 
	4,00
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	шт
	Ф1п-15-165 Блок фундамента
	 
	 
	шт
	6,0
	 
	4,00
	 
	 

	 
	шт
	Ф3 Блок экрана
	 
	 
	шт
	46,0
	 
	28,00
	8,00
	 

	 
	м3
	Смесь песчано-гравийная
	1,20
	1,70
	м3
	 
	 
	333,36
	108,82
	 

	 
	м3
	ЩПС 0-20 (на трубы)
	1,28
	1,49
	м3
	1 896,4
	 
	 
	 
	 

	 
	м2
	Геотекстиль Дорнит 300 г/м2 (оборачивание)
	 
	 
	м2
	1 475,66
	 
	809,30
	300,74
	 

	 
	м2
	Обмазочная гидроизоляция
	 
	 
	м2
	1 648,5
	 
	928,65
	321,70
	 

	 
	тн
	«Гермокрон-Гидро»
	 
	 
	тн
	1,5
	 
	0,84
	0,29
	 

	 
	м3
	Песок природный для строительных работ мелкий
	 
	 
	м3
	2 977,1
	 
	1 598,10
	607,21
	 

	 
	м3
	Щебень фр16-31,5 мм
	 
	 
	м3
	271,1
	 
	15,93
	125,78
	 

	 
	м3
	Монолитный бетон В20 F300
	 
	 
	м3
	92,6
	 
	17,02
	15,75
	 

	 
	кг
	Арматура А-1
	 
	 
	кг
	1 157,1
	 
	350,45
	369,44
	 

	 
	м3
	Асфальтовые планки
	 
	 
	м3
	6,6
	 
	1,49
	1,98
	 

	 
	м2
	Плёнка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
	 
	 
	м2
	1,9
	 
	0,70
	0,63
	 

	 
	м3
	Камень булыжный 
	 
	 
	м3
	12,7
	 
	5,32
	2,36
	 

	 
	шт
	Ф1л-12-150 Блок фундамента
	 
	 
	шт
	8,0
	 
	4,00
	2,00
	 

	 
	шт
	Ф1п-12-150 Блок фундамента
	 
	 
	шт
	8,0
	 
	4,00
	2,00
	 

	 
	шт
	Ф1л-10-130 Блок фундамента
	 
	 
	шт
	4,0
	 
	4,00
	2,00
	 

	 
	шт
	Ф1п-10-130 Блок фундамента
	 
	 
	шт
	4,0
	 
	4,00
	2,00
	 

	 
	шт
	Ф1л-5-100 Блок фундамента
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	Ф1п-5-100 Блок фундамента
	 
	 
	шт
	2,0
	 
	 
	 
	 

	 
	тн
	Битумы нефтяное строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	 
	 
	тн
	0,244
	 
	0,15
	0,04
	 

	 
	тн
	Лента стальная упаковочная, мягкая нормальной прочности 0,7х20-50мм
	 
	 
	тн
	0,917
	 
	0,56
	0,14
	 


Продолжение приложения Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	тн
	Мастика МБ-50
	 
	 
	тн
	12,105
	 
	6,72
	2,75
	 

	 
	м2
	Бризол
	 
	 
	м2
	1,553
	 
	0,93
	0,35
	 

	 
	тн
	Лак БТ-577
	 
	 
	тн
	0,024
	 
	0,02
	0,00
	 

	 
	тн
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	 
	 
	тн
	0,288
	 
	0,16
	0,07
	 

	 
	шт
	Бетонный блок Б-1-20-75 В 22,5 F300
	 
	 
	шт
	184,00
	 
	 
	92,00
	 

	 
	шт
	Бетонный блок Б-2-20-40 В 22,5 F300
	 
	 
	шт
	12,00
	 
	 
	6,00
	 

	 
	шт
	Бетонный блок Б-5 В 22,5 F300
	 
	 
	шт
	30,00
	 
	 
	15,00
	 

	 
	шт
	Бетонный блок Б-6 (телескоп) В 22,5 F300
	 
	 
	шт
	77,00
	 
	 
	38,50
	 

	 
	шт
	Плитка укрепления Б-8 В 22,5 F300
	 
	 
	шт
	9,00
	 
	 
	4,50
	 

	 
	шт
	Бетонный блок Б-9 В 22,5 F300
	 
	 
	шт
	5,00
	 
	 
	2,50
	 

	 
	шт
	Лоток ЛВ-20-29.31-Б фибробетон В35, F300
	 
	 
	шт
	294,00
	 
	 
	147,00
	 

	 
	шт
	Бетонные растекатели В20 F200
	 
	 
	шт
	4,00
	 
	 
	2,00
	 

	 
	м3
	Монолитный бетон В-35, F-200, W6
	 
	 
	м3
	96,30
	 
	 
	48,15
	 

	 
	м3
	Смесь пескоцементная М75
	 
	 
	м3
	43,30
	 
	 
	21,65
	 

	 
	шт
	ПУ-20.29.60-Б фибробетон В35, F300
	 
	 
	шт
	2,00
	 
	 
	1,00
	 

	 
	шт
	Корзина пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС
	 
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	Заглушки к лоткам
	 
	 
	шт
	4,00
	 
	 
	2,00
	 

	 
	м
	Труба DN/OD 200 SN8
	 
	 
	м
	5,30
	 
	 
	2,65
	 

	 
	шт
	Решётка щелевая водоприёмная чугунная L=500 мм
	 
	 
	шт
	588,00
	 
	 
	294,00
	 

	 
	кг
	Герметик на устройство продольного и торцевого швов (расход 1 м - 234 мл(0,351 кг)
	 
	 
	кг
	103,40
	 
	 
	51,70
	 


Продолжение приложения Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	м
	Шнур резиновый d 15 мм, продольный шов
	 
	 
	м
	589,00
	 
	 
	294,50
	 

	 
	м2
	Плёнка полиэтиленовая
	 
	 
	м2
	1 118,60
	 
	 
	559,30
	 

	 
	шт
	Плита днища ПН10 ГОСТ 8020-2016
	 
	 
	шт
	10,00
	 
	 
	6,00
	 

	 
	шт
	Кольцо стеновое КС7.9 ГОСТ 8020-2016
	 
	 
	шт
	4,00
	 
	 
	2,00
	 

	 
	шт
	Кольцо опорное КО-6 ГОСТ 8020-2016
	 
	 
	шт
	2,00
	 
	 
	1,00
	 

	 
	шт
	Люк типа "Л" ГОСТ 3634-99
	 
	 
	шт
	2,00
	 
	 
	1,00
	 

	 
	шт
	Пескоуловитель ПК-20.29.60-Б
	 
	 
	шт
	2,00
	 
	 
	1,00
	 

	 
	пм
	Труба гофрированная DN/OD 315SN 8
	 
	 
	пм
	92,10
	 
	 
	54,85
	 

	 
	пм
	Труба гофрированная DN/OD 630SN 16
	 
	 
	пм
	22,60
	 
	 
	11,30
	 

	 
	шт
	Кольцо стеновое КС 10.9 В30 F300 W6
	 
	 
	шт
	24,00
	 
	 
	12,00
	 

	 
	шт
	Кольцо стеновое КС 10.6 В30 F300 W6
	 
	 
	шт
	4,00
	 
	 
	2,00
	 

	 
	шт
	Кольцо стеновое КС 10.3 В30 F300 W6
	 
	 
	шт
	2,00
	 
	 
	2,00
	 

	 
	шт
	Плита перекрытия КЦП 3-10  В30 F300 W6
	 
	 
	шт
	2,00
	 
	 
	1,00
	 

	 
	шт
	Люк чугунный ливнесточный ДБ2(С 250)
	 
	 
	шт
	2,00
	 
	 
	1,00
	 

	 
	шт
	Крышка колодца ПП 10-1 В30 F300 W6
	 
	 
	шт
	6,00
	 
	 
	3,00
	 

	 
	шт
	Люк чугунный Т(С 250) К.1-58
	 
	 
	шт
	6,00
	 
	 
	3,00
	 

	 
	шт
	Камера разделительная ARMOPLAST KP-1200-3000
	 
	 
	шт
	 
	 
	 
	1,00
	 

	 
	шт
	Скобы ходовые
	 
	 
	шт
	88,00
	 
	 
	44,00
	 

	 
	тн
	Арматура А500 d8
	 
	 
	тн
	118,00
	 
	 
	59,00
	 


Окончание приложения Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	тн
	Арматура А500 d14
	 
	 
	тн
	146,40
	 
	 
	73,20
	 

	 
	тн
	Арматура А500 d16
	 
	 
	тн
	191,20
	 
	 
	95,60
	 

	 
	шт
	Закладные детали из арматуры А500С d12
	 
	 
	шт
	8,00
	 
	 
	4,00
	 

	 
	шт
	Строповка ЛОС стяжными ремнями
	 
	 
	шт
	6,00
	 
	 
	3,00
	 

	 
	м3
	Бетон В25 F200 W6
	 
	 
	м3
	5,26
	 
	 
	2,65
	 

	 
	шт
	Система очистки ливневых, талых и производственных сточных вод Векса-5-М
	 
	 
	шт
	2,00
	 
	 
	1,00
	 

	 
	шт
	Плита ПДН (6х2)
	 
	 
	шт
	97,00
	 
	 
	 
	 

	 
	м2
	Сетка "Рабица" 2-Р-35-2 из проволоки д1,6 без покрытия 45х45
	 
	 
	м2
	676,00
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	Металлические опорные столбы д=76 мм, длиной 3,0 м
	 
	 
	шт
	148,00
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	Ворота распашные
	 
	 
	шт
	4,00
	 
	 
	 
	 

	 
	шт
	Металлические опорные столбы для ворот
	 
	 
	шт
	8,00
	 
	 
	 
	 

	 
	м3
	Бетон В15
	 
	 
	м3
	48,40
	 
	 
	2,95
	 

	 
	м3
	Цементный раствор М100
	 
	 
	м3
	14,07
	 
	 
	8,56
	 

	 
	шт
	БР 100.20.8 Бортовой камень
	 
	 
	шт
	4 614,00
	 
	 
	246,00
	 

	 
	м3
	Пиломатериал
	 
	 
	м3
	30,12
	 
	7,80
	17,75
	 

	 
	тн
	Гвозди строительные
	 
	 
	тн
	0,01
	 
	 
	0,00
	 

	 
	шт
	Тактильная плитка с продольной формой рифления
	 
	 
	 
	156,00
	 
	 
	20,00
	 

	 
	шт
	Тактильная плитка с диагональной формой рифления
	 
	 
	 
	120,00
	 
	 
	 
	 

	 
	кг
	Пакля пропитанная битумом
	 
	 
	кг
	15,09
	 
	9,25
	1,97
	 

	 
	м
	Огражение "Компо-Лайн"
	 
	 
	м
	232,00
	 
	 
	 
	 


Приложение Е
(справочное)
Приложение Е – Транспортная схема
[image: D:\Учеба\магистратура\3 курс\Для диплома\Диплом\Приложения\Архив\5.png]
Приложение Ж
(справочное)
Приложение Ж – Расчет ресурсов и себестоимости
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед. изм
	Контракт
	Себестоимость 
	Рентабельность, %

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кол-во
	Цена за ед. действ.ценах 
	Стоимость в действ.ценах
	Кол-во
	Цена за ед. действ.ценах 
	Стоимость в действ.ценах
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подготовительные работы.
	т.р.
	 
	 
	12 599
	 
	 
	 
	 

	2.
	Земляное полотно.
	т.р.
	 
	 
	123 201
	 
	 
	 
	 

	3.
	Дорожная одежда.
	т.р.
	 
	 
	525 029
	 
	 
	 
	 

	4.
	Водопропускные трубы
	т.р.
	
	
	21 308
	
	 
	 
	 

	5.
	Искусственные сооружения. 
	т.р.
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	6.
	Пересечения и примыкания
	т.р.
	
	
	14 471
	
	 
	 
	 

	7.
	Обустройство дороги
	т.р.
	
	
	94 919
	
	 
	 
	 

	8.
	Объекты энергетического хозяйства
	т.р.
	
	
	35 743
	
	 
	 
	 

	9.
	Водоочисные сооружения
	шт.
	
	
	3 907
	
	 
	 
	 

	10.
	ВЗиС
	т.р.
	 
	 
	31 158
	
	 
	 
	 

	11.
	Непредвидены затраты
	т.р.
	 
	 
	13 155
	
	 
	 
	 

	12.
	Прочие затраты
	т.р.
	 
	 
	943
	 
	 
	 
	 

	13.
	Дефлятор 2019 года
	т.р.
	 
	 
	28 453
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО объект
	т.р.
	 
	 
	904 886
	 
	 
	 
	 





Продолжение приложения Ж
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед.изм.
	Контракт
	Себестоимость 
	Рентабельность, %

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ИТОГО Дорожная часть
	 
	 
	 
	643 658
	 
	 
	679 070
	-5,5%

	
	Земляное полотно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Устройство Земляное полотно, грунт по месту (1,85 т/м3)
	м3
	66 425
	113,8
	7 560
	66 425
	111,6
	7 414
	1,9%

	
	Грузоперевозки 2 км.
	тн
	116 244
	44,49
	5 171 
	122 886
	27
	3 360 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	66 425
	36,0
	2 389
	66 425
	61
	4 055 
	 

	
	Бульдозер (Нарезка уступов)
	м/час
	 
	 
	 
	59
	2 000
	118 
	 

	
	Бульдозер (Перемещение грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	98
	2 000
	195 
	 

	
	Эксковатор (Погрузка грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	473
	2 000
	946 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	137
	2 000
	274 
	 

	
	Бульдозер (Устройство ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	103
	2 000
	206 
	 

	
	Каток (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	727
	2 000
	1 455 
	 

	
	Поливомоечная (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	377
	2 000
	753 
	 

	
	Автогрейдер (Планировка ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	54
	2 000
	108 
	 

	1.2
	Устройство Земляное полотно, грунт из карьера (Куп = 1,2)
	м3
	131 531
	469,4
	61 737
	131 531
	554,8
	72 976
	-18,2%

	
	Материал 
	м3
	142 053
	413,3
	58 707 
	157 837
	125
	19 730 
	 

	
	Грузоперевозки 26 км.
	тн
	 
	 
	 
	252 540
	183
	46 094 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	37 881
	41
	1 553 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	131 531
	23,0
	3 030
	131 531
	43
	5 600 
	 

	
	Экскаватор (Погрузка ЩГПС)
	м/час
	 
	 
	 
	97
	2 000
	195 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка ЩГПС)
	м/час
	 
	 
	 
	28
	2 000
	56 
	 

	
	Экскаватор (Погрузка грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	179
	2 000
	358 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	78
	2 000
	156 
	 

	
	Бульдозер (Устройство ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	245
	2 000
	489 
	 

	
	Каток (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	1 152
	2 000
	2 304 
	 


Продолжение приложения Ж
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Поливомоечная (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	895
	2 000
	1 790 
	 

	
	Автогрейдер (Планировка ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	126
	2 000
	251 
	 

	1.3
	Геосинтетический материал (укрепление) Геоспан ТН 11
	м2
	34 959
	56,3
	1 967
	34 959
	39,3
	1 374
	30,2%

	
	Материал с перевозкой
	м2
	36 707
	48,7
	1 787 
	36 707
	26
	954 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м2
	34 959
	5,1
	180 
	34 959
	12
	420 
	 

	1.4
	Основание из щебень 20-40 (М-600) (Куп=1,24 / 1,45 т/м3)
	м3
	1 727
	2 064,8
	3 565
	1 727
	2 398,6
	4 142
	-16,2%

	
	Материал (щебень 20-40 М-600) с перевозкой
	м3
	2 176
	1 001,4
	2 179 
	2 141
	 
	 
	 

	
	
	тн
	3 481
	 
	 
	3 105
	1 260
	3 912 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	3 105
	41
	127 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	2 176
	637,3
	1 387
	2 141
	48
	103 
	 

	
	Эксковатор (Планировка)
	м/час
	 
	 
	 
	 
	2 000
	 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	8
	2 000
	16 
	 

	
	Эксковатор (Погрузка щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	8
	2 000
	16 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	8
	2 000
	16 
	 

	
	Экскаватор (Подача щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	28
	2 000
	56 
	 

	1.5
	Камень бутовый 70-150 (М-300) (Куп=1,1 / 1,6 т/м3)
	м3
	18 737
	1 906,2
	35 717
	18 737
	2 199,5
	41 212
	-15,4%

	
	Материал (камень бутовый 70-150 М-300) с перевозкой
	м3
	18 737
	1 763,9
	33 051 
	20 611
	 
	 
	 

	
	
	тн
	29 979
	 
	 
	32 977
	1 140
	37 594 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	32 977
	41
	1 352 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	18 737
	142,3
	2 666
	20 611
	110
	2 265 
	 

	
	Экскаватор (Планировка)
	м/час
	 
	 
	 
	639
	2 000
	1 278 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	75
	2 000
	150 
	 

	
	Эксковатор (Погрузка щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	75
	2 000
	150 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	75
	2 000
	150 
	 

	
	Эксковатор (Подача щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	268
	2 000
	535 
	 


Продолжение приложения Ж
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Дорожная одежда.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,24
	м3
	69 142
	881,3
	60 932
	69 142
	993,8
	68 710
	-12,8%

	
	Материал 
	м3
	76 056
	553,2
	42 071 
	85 736
	120
	10 288 
	 

	
	Грузоперевозки 60 км.
	тн
	 
	 
	 
	128 603
	355
	45 603 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	128 603
	41
	5 274 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	69 142
	272,8
	18 861
	69 142
	109
	7 545 
	 

	
	Экскаватор (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	867
	2 000
	1 734 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	165
	2 000
	331 
	 

	
	Автогрейдер (Устройство и разравнивание)
	м/час
	 
	 
	 
	2 006
	2 000
	4 012 
	 

	
	Каток (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	252
	2 000
	505 
	 

	
	Поливомоечная (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	392
	2 000
	784 
	 

	
	Автогрейдер (Планировка ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	90
	2 000
	179 
	 

	2.2
	Геосинтетический материал (усиление) АРМДОР: К-50
	м2
	10 411
	220,4
	2 295
	10 411
	116,9
	1 217
	47,0%

	
	Материал с перевозкой
	м2
	10 620
	193,3
	2 052 
	10 620
	95
	1 009 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м2
	10 411
	23,3
	243 
	10 411
	20
	208 
	 

	2.3
	Основания из ЩПС С-5 (0-40), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	28 816
	332,9
	9 593
	28 816
	419,40
	12 085
	-26,0%

	
	 
	м3
	5 489
	1 747,5
	 
	5 489
	2 201,6
	 
	

	
	Материал (ЩПС С-5, 0-40) с перевозкой
	м3
	5 489
	1 529,1
	 
	5 489
	 
	 
	 

	
	
	тн/м3
	1,60
	 
	 
	1,70
	 
	 
	 

	
	
	тн
	8 783
	955,68
	8 394 
	9 332
	1 150
	10 732 
	-20,3%

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	9 332
	41
	383 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м2
	28 816
	41,6
	1 199
	28 816
	34
	971 
	19,0%

	
	Экскаватор (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	55
	2 000
	111 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	11
	2 000
	21 
	 

	
	Бульдозер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	22
	2 000
	44 
	 

	
	Автогрейдер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	64
	2 000
	128 
	 


Продолжение приложения Ж
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Каток (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	281
	2 000
	562 
	 

	
	Поливомоечная (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	52
	2 000
	105 
	 

	2.4
	Основание из ЩПС С-4 (0-80), 29 см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	114 985
	636,2
	73 156
	114 985
	797,10
	91 654
	-25,3%

	
	 
	м3
	42 368
	1 726,7
	 
	42 368
	2 163,3
	 
	

	
	Материал (ЩПС С-4, 0-80) с перевозкой
	м3
	42 368
	1 542,6
	 
	42 368
	 
	 
	 

	
	
	тн/м3
	1,60
	 
	 
	1,70
	 
	 
	 

	
	
	тн
	67 788
	964,15
	65 358 
	72 025
	1 150
	82 829 
	-19,3%

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	72 025
	41
	2 954 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м2
	114 985
	67,8
	7 798
	114 985
	51
	5 871 
	24,7%

	
	Экскаватор (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	428
	2 000
	857 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	82
	2 000
	164 
	 

	
	Бульдозер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	87
	2 000
	175 
	 

	
	Автогрейдер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Каток (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	561
	2 000
	1 121 
	 

	
	Поливомоечная (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	105
	2 000
	209 
	 

	
	Бульдозер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	87
	2 000
	175 
	 

	
	Автогрейдер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	255
	2 000
	511 
	 

	
	Каток (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	1 121
	2 000
	2 242 
	 

	
	Поливомоечная (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	209
	2 000
	419 
	 

	2.5
	Основание из ОМС на ЩПС С-5 (0-40)  (2,2 т/м3)
	м2
	165 338
	864,8
	142 987
	165 338
	654,83
	108 268
	24,3%

	
	
	тн/м3
	2,20
	 
	 
	2,20
	 
	 
	

	
	
	тн
	53 242
	2 685,6
	 
	53 242
	2 034
	 
	

	
	Материал с перевозкой
	тн
	53 242
	2 258,45
	120 244 
	53 242
	1 903
	101 293 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	53 242
	41
	2 183 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	тн
	53 242
	427,2
	22 742
	53 242
	90
	4 791 
	 

	
	Автогудронаторы
	м/час
	 
	 
	 
	35
	2 000
	69 
	 


Продолжение приложения Ж
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бульдозеры
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	301
	2 000
	602 
	 

	
	Фрезы
	м/час
	 
	 
	 
	89
	2 000
	179 
	 

	
	Машины поливомоечные
	м/час
	 
	 
	 
	64
	2 000
	129 
	 

	
	Асфальтоукладчики
	м/час
	 
	 
	 
	428
	2 000
	856 
	 

	
	Асфальтные катки 8-10 тн (легкие)
	м/час
	 
	 
	 
	493
	2 000
	985 
	 

	
	Асфальтные катки 10-12 тн (средние)
	м/час
	 
	 
	 
	493
	2 000
	985 
	 

	
	Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые)
	м/час
	 
	 
	 
	493
	2 000
	985 
	 

	2.6
	Н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6 см (2,55 тн/м3)
	м2
	165 338
	779,8
	128 932
	165 338
	508,98
	84 154
	34,7%

	
	
	тн/м3
	2,55
	 
	 
	2,55
	 
	 
	

	
	
	тн
	25 297
	5 096,8
	 
	25 292
	3 327
	 
	

	
	Материал с перевозкой
	тн
	25 297
	4 785,6
	121 060 
	25 292
	3 000
	75 877 
	 

	
	Грузоперевозки 17 км.
	тн
	 
	 
	 
	25 292
	155
	3 908 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	тн
	25 297
	311,2
	7 872
	25 292
	173
	4 368 
	 

	
	Автогудронаторы
	м/час
	 
	 
	 
	35
	2 000
	69 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бульдозеры
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	301
	2 000
	602 
	 

	
	Фрезы
	м/час
	 
	 
	 
	89
	2 000
	179 
	 

	
	Машины поливомоечные
	м/час
	 
	 
	 
	64
	2 000
	129 
	 

	
	Асфальтоукладчики
	м/час
	 
	 
	 
	380
	2 000
	761 
	 

	
	Асфальтные катки 8-10 тн (легкие)
	м/час
	 
	 
	 
	438
	2 000
	876 
	 

	
	Асфальтные катки 10-12 тн (средние)
	м/час
	 
	 
	 
	438
	2 000
	876 
	 

	
	Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые)
	м/час
	 
	 
	 
	438
	2 000
	876 
	 




Продолжение приложения Ж
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.7
	В/слой покрытия из асфальтобетона А22ВЛ, 7 см (2,55 тн/м3)
	м2
	2 029
	899,4
	1 825
	2 029
	589,50
	1 196
	34,5%

	
	
	тн/м3
	2,55
	 
	 
	2,55
	 
	 
	

	
	
	тн
	362
	5 038,5
	 
	362
	3 303
	1 196
	

	
	Материал с перевозкой
	тн
	362
	4 785,60
	1 733 
	362
	3 000
	1 087 
	 

	
	Грузоперевозки 17 км.
	тн
	 
	 
	 
	362
	155
	56 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	тн
	362
	252,9
	92
	362
	148
	54 
	 

	
	Автогудронаторы
	м/час
	 
	 
	 
	0
	2 000
	1 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бульдозеры
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	4
	2 000
	7 
	 

	
	Фрезы
	м/час
	 
	 
	 
	1
	2 000
	2 
	 

	
	Машины поливомоечные
	м/час
	 
	 
	 
	1
	2 000
	2 
	 

	
	Асфальтоукладчики
	м/час
	 
	 
	 
	5
	2 000
	9 
	 

	
	Асфальтные катки 8-10 тн (легкие)
	м/час
	 
	 
	 
	5
	2 000
	11 
	 

	
	Асфальтные катки 10-12 тн (средние)
	м/час
	 
	 
	 
	5
	2 000
	11 
	 

	
	Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые)
	м/час
	 
	 
	 
	5
	2 000
	11 
	 

	2.8
	В/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90, 5 см (2,55 тн/м3)
	м2
	160 888
	704,8
	113 392
	160 888
	487,69
	78 464
	30,8%

	
	
	тн/м3
	2,50
	 
	 
	2,55
	 
	 
	

	
	
	тн
	20 111
	5 638,3
	 
	20 513
	3 825
	 
	

	
	Материал с перевозкой
	тн
	20 111
	5 209,57
	104 769 
	20 513
	3 500
	71 796 
	 

	
	Грузоперевозки 17 км.
	тн
	 
	 
	 
	20 513
	155
	3 170 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	тн
	20 111
	428,8
	8 623
	20 513
	171
	3 498 
	 

	
	Автогудронаторы
	м/час
	 
	 
	 
	34
	2 000
	68 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бульдозеры
	м/час
	 
	 
	 
	227
	2 000
	454 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	293
	2 000
	586 
	 



Окончание приложения Ж
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Фрезы
	м/час
	 
	 
	 
	87
	2 000
	174 
	 

	
	Машины поливомоечные
	м/час
	 
	 
	 
	63
	2 000
	125 
	 

	
	Асфальтоукладчики
	м/час
	 
	 
	 
	235
	2 000
	470 
	 

	
	Асфальтные катки 8-10 тн (легкие)
	м/час
	 
	 
	 
	270
	2 000
	541 
	 

	
	Асфальтные катки 10-12 тн (средние)
	м/час
	 
	 
	 
	270
	2 000
	541 
	 

	
	Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые)
	м/час
	 
	 
	 
	270
	2 000
	541 
	 

	
	Заработная плата основных рабочих
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 091
	 

	
	Накладные и прочие затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 112
	 

	
	ИТОГО Подготовительные работы
	 
	 
	 
	12 599
	 
	 
	11 339
	10,0%

	
	ИТОГО Трубы, водоотвод
	 
	 
	 
	44 258
	 
	 
	39 832
	10,0%

	
	ИТОГО Обустройство
	 
	 
	 
	94 919
	 
	 
	71 189
	25,0%

	
	ИТОГО Электрика
	 
	 
	 
	35 743
	 
	 
	26 807
	25,0%

	
	ИТОГО ВЗиС, Непредвиденные, прочие затраты
	 
	 
	 
	45 256
	 
	 
	44 351
	2,0%

	
	Дефлятор 2019 года
	 
	 
	 
	28 453
	 
	 
	 
	100,0%

	
	Всего по объекту
	 
	 
	 
	904 886
	 
	 
	872 588
	3,6%

	
	В т/ч силами СУ 967
	 
	 
	 
	737 968
	 
	 
	737 101
	0,1%

	
	В т/ч субподряд 
	 
	 
	 
	166 918
	 
	 
	150 487
	9,8%

	
	Итого материал с перевозкой
	 
	 
	 
	561 406 
	 
	3 500
	508 797 
	 





Приложение Ж.1 – Расчет ресурсов и себестоимости после смены карьера для песка с Кф>1
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед. изм
	Контракт
	Себестоимость 
	Рентабельность, %

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Кол-во
	Цена за ед. действ.ценах 
	Стоимость в действ.ценах
	Кол-во
	Цена за ед. действ.ценах 
	Стоимость в действ.ценах
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подготовительные работы.
	т.р.
	 
	 
	12 599
	 
	 
	 
	 

	2.
	Земляное полотно.
	т.р.
	 
	 
	123 201
	 
	 
	 
	 

	3.
	Дорожная одежда.
	т.р.
	 
	 
	525 029
	 
	 
	 
	 

	4.
	Водопропускные трубы
	т.р.
	
	
	21 308
	
	 
	 
	 

	5.
	Искусственные сооружения. 
	т.р.
	
	
	 
	
	 
	 
	 

	6.
	Пересечения и примыкания
	т.р.
	
	
	14 471
	
	 
	 
	 

	7.
	Обустройство дороги
	т.р.
	
	
	94 919
	
	 
	 
	 

	8.
	Объекты энергетического хозяйства
	т.р.
	
	
	35 743
	
	 
	 
	 

	9.
	Водоочисные сооружения
	шт.
	
	
	3 907
	
	 
	 
	 

	10.
	ВЗиС
	т.р.
	 
	 
	31 158
	
	 
	 
	 

	11.
	Непредвидены затраты
	т.р.
	 
	 
	13 155
	
	 
	 
	 

	12.
	Прочие затраты
	т.р.
	 
	 
	943
	 
	 
	 
	 

	13.
	Дефлятор 2019 года
	т.р.
	 
	 
	28 453
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО объект
	т.р.
	 
	 
	904 886
	 
	 
	 
	 





Продолжение приложения Ж.1
	№ п/п
	Наименование объектов и конструктивных элементов
	Ед.изм.
	Контракт
	Себестоимость 
	Рентабельность, %

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ИТОГО Дорожная часть
	 
	 
	 
	643 658
	 
	 
	679 070
	-5,5%

	
	Земляное полотно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Устройство Земляное полотно, грунт по месту (1,85 т/м3)
	м3
	66 425
	113,8
	7 560
	66 425
	111,6
	7 414
	1,9%

	
	Грузоперевозки 2 км.
	тн
	116 244
	44,49
	5 171 
	122 886
	27
	3 360 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	66 425
	36,0
	2 389
	66 425
	61
	4 055 
	 

	
	Бульдозер (Нарезка уступов)
	м/час
	 
	 
	 
	59
	2 000
	118 
	 

	
	Бульдозер (Перемещение грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	98
	2 000
	195 
	 

	
	Эксковатор (Погрузка грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	473
	2 000
	946 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	137
	2 000
	274 
	 

	
	Бульдозер (Устройство ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	103
	2 000
	206 
	 

	
	Каток (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	727
	2 000
	1 455 
	 

	
	Поливомоечная (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	377
	2 000
	753 
	 

	
	Автогрейдер (Планировка ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	54
	2 000
	108 
	 

	1.2
	Устройство Земляное полотно, грунт из карьера (Куп = 1,2)
	м3
	131 531
	469,4
	61 737
	131 531
	554,8
	72 976
	-18,2%

	
	Материал 
	м3
	142 053
	413,3
	58 707 
	157 837
	125
	19 730 
	 

	
	Грузоперевозки 26 км.
	тн
	 
	 
	 
	252 540
	183
	46 094 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	37 881
	41
	1 553 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	131 531
	23,0
	3 030
	131 531
	43
	5 600 
	 

	
	Экскаватор (Погрузка ЩГПС)
	м/час
	 
	 
	 
	97
	2 000
	195 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка ЩГПС)
	м/час
	 
	 
	 
	28
	2 000
	56 
	 

	
	Экскаватор (Погрузка грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	179
	2 000
	358 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка грунта)
	м/час
	 
	 
	 
	78
	2 000
	156 
	 

	
	Бульдозер (Устройство ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	245
	2 000
	489 
	 

	
	Каток (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	1 152
	2 000
	2 304 
	 


Продолжение приложения Ж.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Поливомоечная (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	895
	2 000
	1 790 
	 

	
	Автогрейдер (Планировка ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	126
	2 000
	251 
	 

	1.3
	Геосинтетический материал (укрепление) Геоспан ТН 11
	м2
	34 959
	56,3
	1 967
	34 959
	39,3
	1 374
	30,2%

	
	Материал с перевозкой
	м2
	36 707
	48,7
	1 787 
	36 707
	26
	954 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м2
	34 959
	5,1
	180 
	34 959
	12
	420 
	 

	1.4
	Основание из щебень 20-40 (М-600) (Куп=1,24 / 1,45 т/м3)
	м3
	1 727
	2 064,8
	3 565
	1 727
	2 398,6
	4 142
	-16,2%

	
	Материал (щебень 20-40 М-600) с перевозкой
	м3
	2 176
	1 001,4
	2 179 
	2 141
	 
	 
	 

	
	
	тн
	3 481
	 
	 
	3 105
	1 260
	3 912 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	3 105
	41
	127 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	2 176
	637,3
	1 387
	2 141
	48
	103 
	 

	
	Эксковатор (Планировка)
	м/час
	 
	 
	 
	 
	2 000
	 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	8
	2 000
	16 
	 

	
	Эксковатор (Погрузка щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	8
	2 000
	16 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	8
	2 000
	16 
	 

	
	Экскаватор (Подача щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	28
	2 000
	56 
	 

	1.5
	Камень бутовый 70-150 (М-300) (Куп=1,1 / 1,6 т/м3)
	м3
	18 737
	1 906,2
	35 717
	18 737
	2 199,5
	41 212
	-15,4%

	
	Материал (камень бутовый 70-150 М-300) с перевозкой
	м3
	18 737
	1 763,9
	33 051 
	20 611
	 
	 
	 

	
	
	тн
	29 979
	 
	 
	32 977
	1 140
	37 594 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	32 977
	41
	1 352 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	18 737
	142,3
	2 666
	20 611
	110
	2 265 
	 

	
	Экскаватор (Планировка)
	м/час
	 
	 
	 
	639
	2 000
	1 278 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	75
	2 000
	150 
	 

	
	Эксковатор (Погрузка щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	75
	2 000
	150 
	 

	
	Бульдозер (Погрузка щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	75
	2 000
	150 
	 

	
	Эксковатор (Подача щебня)
	м/час
	 
	 
	 
	268
	2 000
	535 
	 


Продолжение приложения Ж.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Дорожная одежда.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Песок (рабочий слой и обочины) Куп = 1,24
	м3
	69 142
	881,3
	60 932
	69 142
	694,1
	47 990
	21,2%

	
	Материал 
	м3
	76 056
	553,2
	42 071 
	85 736
	120
	10 288 
	 

	
	Грузоперевозки 60 км.
	тн
	 
	 
	 
	128 603
	193
	24 882 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	128 603
	41
	5 274 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м3
	69 142
	272,8
	18 861
	69 142
	109
	7 545 
	 

	
	Экскаватор (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	867
	2 000
	1 734 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	165
	2 000
	331 
	 

	
	Автогрейдер (Устройство и разравнивание)
	м/час
	 
	 
	 
	2 006
	2 000
	4 012 
	 

	
	Каток (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	252
	2 000
	505 
	 

	
	Поливомоечная (Уплотнение ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	392
	2 000
	784 
	 

	
	Автогрейдер (Планировка ЗП)
	м/час
	 
	 
	 
	90
	2 000
	179 
	 

	2.2
	Геосинтетический материал (усиление) АРМДОР: К-50
	м2
	10 411
	220,4
	2 295
	10 411
	116,9
	1 217
	47,0%

	
	Материал с перевозкой
	м2
	10 620
	193,3
	2 052 
	10 620
	95
	1 009 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м2
	10 411
	23,3
	243 
	10 411
	20
	208 
	 

	2.3
	Основания из ЩПС С-5 (0-40), 15см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	28 816
	332,9
	9 593
	28 816
	419,40
	12 085
	-26,0%

	
	 
	м3
	5 489
	1 747,5
	 
	5 489
	2 201,6
	 
	

	
	Материал (ЩПС С-5, 0-40) с перевозкой
	м3
	5 489
	1 529,1
	 
	5 489
	 
	 
	 

	
	
	тн/м3
	1,60
	 
	 
	1,70
	 
	 
	 

	
	
	тн
	8 783
	955,68
	8 394 
	9 332
	1 150
	10 732 
	-20,3%

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	9 332
	41
	383 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м2
	28 816
	41,6
	1 199
	28 816
	34
	971 
	19,0%

	
	Экскаватор (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	55
	2 000
	111 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	11
	2 000
	21 
	 

	
	Бульдозер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	22
	2 000
	44 
	 

	
	Автогрейдер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	64
	2 000
	128 
	 


Продолжение приложения Ж.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Каток (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	281
	2 000
	562 
	 

	
	Поливомоечная (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	52
	2 000
	105 
	 

	2.4
	Основание из ЩПС С-4 (0-80), 29 см (Куп=1,27 / 1,7 т/м3)
	м2
	114 985
	636,2
	73 156
	114 985
	797,10
	91 654
	-25,3%

	
	 
	м3
	42 368
	1 726,7
	 
	42 368
	2 163,3
	 
	

	
	Материал (ЩПС С-4, 0-80) с перевозкой
	м3
	42 368
	1 542,6
	 
	42 368
	 
	 
	 

	
	
	тн/м3
	1,60
	 
	 
	1,70
	 
	 
	 

	
	
	тн
	67 788
	964,15
	65 358 
	72 025
	1 150
	82 829 
	-19,3%

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	72 025
	41
	2 954 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	м2
	114 985
	67,8
	7 798
	114 985
	51
	5 871 
	24,7%

	
	Экскаватор (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	428
	2 000
	857 
	 

	
	Бульдозер (Штабелирование)
	м/час
	 
	 
	 
	82
	2 000
	164 
	 

	
	Бульдозер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	87
	2 000
	175 
	 

	
	Автогрейдер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Каток (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	561
	2 000
	1 121 
	 

	
	Поливомоечная (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	105
	2 000
	209 
	 

	
	Бульдозер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	87
	2 000
	175 
	 

	
	Автогрейдер (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	255
	2 000
	511 
	 

	
	Каток (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	1 121
	2 000
	2 242 
	 

	
	Поливомоечная (Устройство основания)
	м/час
	 
	 
	 
	209
	2 000
	419 
	 

	2.5
	Основание из ОМС на ЩПС С-5 (0-40)  (2,2 т/м3)
	м2
	165 338
	864,8
	142 987
	165 338
	654,83
	108 268
	24,3%

	
	
	тн/м3
	2,20
	 
	 
	2,20
	 
	 
	

	
	
	тн
	53 242
	2 685,6
	 
	53 242
	2 034
	 
	

	
	Материал с перевозкой
	тн
	53 242
	2 258,45
	120 244 
	53 242
	1 903
	101 293 
	 

	
	Грузоперевозки 3 км.
	тн
	 
	 
	 
	53 242
	41
	2 183 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	тн
	53 242
	427,2
	22 742
	53 242
	90
	4 791 
	 

	
	Автогудронаторы
	м/час
	 
	 
	 
	35
	2 000
	69 
	 


Продолжение приложения Ж.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бульдозеры
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	301
	2 000
	602 
	 

	
	Фрезы
	м/час
	 
	 
	 
	89
	2 000
	179 
	 

	
	Машины поливомоечные
	м/час
	 
	 
	 
	64
	2 000
	129 
	 

	
	Асфальтоукладчики
	м/час
	 
	 
	 
	428
	2 000
	856 
	 

	
	Асфальтные катки 8-10 тн (легкие)
	м/час
	 
	 
	 
	493
	2 000
	985 
	 

	
	Асфальтные катки 10-12 тн (средние)
	м/час
	 
	 
	 
	493
	2 000
	985 
	 

	
	Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые)
	м/час
	 
	 
	 
	493
	2 000
	985 
	 

	2.6
	Н/слоя покрытия из а/бетона А22НТ, 6 см (2,55 тн/м3)
	м2
	165 338
	779,8
	128 932
	165 338
	508,98
	84 154
	34,7%

	
	
	тн/м3
	2,55
	 
	 
	2,55
	 
	 
	

	
	
	тн
	25 297
	5 096,8
	 
	25 292
	3 327
	 
	

	
	Материал с перевозкой
	тн
	25 297
	4 785,6
	121 060 
	25 292
	3 000
	75 877 
	 

	
	Грузоперевозки 17 км.
	тн
	 
	 
	 
	25 292
	155
	3 908 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	тн
	25 297
	311,2
	7 872
	25 292
	173
	4 368 
	 

	
	Автогудронаторы
	м/час
	 
	 
	 
	35
	2 000
	69 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бульдозеры
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	301
	2 000
	602 
	 

	
	Фрезы
	м/час
	 
	 
	 
	89
	2 000
	179 
	 

	
	Машины поливомоечные
	м/час
	 
	 
	 
	64
	2 000
	129 
	 

	
	Асфальтоукладчики
	м/час
	 
	 
	 
	380
	2 000
	761 
	 

	
	Асфальтные катки 8-10 тн (легкие)
	м/час
	 
	 
	 
	438
	2 000
	876 
	 

	
	Асфальтные катки 10-12 тн (средние)
	м/час
	 
	 
	 
	438
	2 000
	876 
	 

	
	Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые)
	м/час
	 
	 
	 
	438
	2 000
	876 
	 




Продолжение приложения Ж.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.7
	В/слой покрытия из асфальтобетона А22ВЛ, 7 см (2,55 тн/м3)
	м2
	2 029
	899,4
	1 825
	2 029
	589,50
	1 196
	34,5%

	
	
	тн/м3
	2,55
	 
	 
	2,55
	 
	 
	

	
	
	тн
	362
	5 038,5
	 
	362
	3 303
	1 196
	

	
	Материал с перевозкой
	тн
	362
	4 785,60
	1 733 
	362
	3 000
	1 087 
	 

	
	Грузоперевозки 17 км.
	тн
	 
	 
	 
	362
	155
	56 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	тн
	362
	252,9
	92
	362
	148
	54 
	 

	
	Автогудронаторы
	м/час
	 
	 
	 
	0
	2 000
	1 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бульдозеры
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	4
	2 000
	7 
	 

	
	Фрезы
	м/час
	 
	 
	 
	1
	2 000
	2 
	 

	
	Машины поливомоечные
	м/час
	 
	 
	 
	1
	2 000
	2 
	 

	
	Асфальтоукладчики
	м/час
	 
	 
	 
	5
	2 000
	9 
	 

	
	Асфальтные катки 8-10 тн (легкие)
	м/час
	 
	 
	 
	5
	2 000
	11 
	 

	
	Асфальтные катки 10-12 тн (средние)
	м/час
	 
	 
	 
	5
	2 000
	11 
	 

	
	Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые)
	м/час
	 
	 
	 
	5
	2 000
	11 
	 

	2.8
	В/слоя покрытия из ЩМА-16, на ПБВ 90, 5 см (2,55 тн/м3)
	м2
	160 888
	704,8
	113 392
	160 888
	487,69
	78 464
	30,8%

	
	
	тн/м3
	2,50
	 
	 
	2,55
	 
	 
	

	
	
	тн
	20 111
	5 638,3
	 
	20 513
	3 825
	 
	

	
	Материал с перевозкой
	тн
	20 111
	5 209,57
	104 769 
	20 513
	3 500
	71 796 
	 

	
	Грузоперевозки 17 км.
	тн
	 
	 
	 
	20 513
	155
	3 170 
	 

	
	Устройство конструктива с прочими
	тн
	20 111
	428,8
	8 623
	20 513
	171
	3 498 
	 

	
	Автогудронаторы
	м/час
	 
	 
	 
	34
	2 000
	68 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Бульдозеры
	м/час
	 
	 
	 
	227
	2 000
	454 
	 

	
	Автопогрузчики и погрузчики
	м/час
	 
	 
	 
	293
	2 000
	586 
	 



Окончание приложения Ж.1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Фрезы
	м/час
	 
	 
	 
	87
	2 000
	174 
	 

	
	Машины поливомоечные
	м/час
	 
	 
	 
	63
	2 000
	125 
	 

	
	Асфальтоукладчики
	м/час
	 
	 
	 
	235
	2 000
	470 
	 

	
	Асфальтные катки 8-10 тн (легкие)
	м/час
	 
	 
	 
	270
	2 000
	541 
	 

	
	Асфальтные катки 10-12 тн (средние)
	м/час
	 
	 
	 
	270
	2 000
	541 
	 

	
	Асфальтные катки 12-16 тн (тяжелые)
	м/час
	 
	 
	 
	270
	2 000
	541 
	 

	
	Заработная плата основных рабочих
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 091
	 

	
	Накладные и прочие затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 112
	 

	
	ИТОГО Подготовительные работы
	 
	 
	 
	12 599
	 
	 
	11 339
	10,0%

	
	ИТОГО Трубы, водоотвод
	 
	 
	 
	44 258
	 
	 
	39 832
	10,0%

	
	ИТОГО Обустройство
	 
	 
	 
	94 919
	 
	 
	71 189
	25,0%

	
	ИТОГО Электрика
	 
	 
	 
	35 743
	 
	 
	26 807
	25,0%

	
	ИТОГО ВЗиС, Непредвиденные, прочие затраты
	 
	 
	 
	45 256
	 
	 
	44 351
	2,0%

	
	Дефлятор 2019 года
	 
	 
	 
	28 453
	 
	 
	 
	100,0%

	
	Всего по объекту
	 
	 
	 
	904 886
	 
	 
	851 868
	5,9%

	
	В т/ч силами СУ 967
	 
	 
	 
	737 968
	 
	 
	716 380
	2,9%

	
	В т/ч субподряд 
	 
	 
	 
	166 918
	 
	 
	150 487
	9,8%

	
	Итого материал с перевозкой
	 
	 
	 
	561 406 
	 
	3 500
	488 076 
	 





Приложение З
(справочное)
Приложение З – График движения кадров
	Наименование структурного подразделения
	Профессия (должность)
	Среднесписочная численность на 2019 год
	в том числе по кварталам/месяцам

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЛИНЕЙНЫЙ ПЕРСОНАЛ
	114
	6
	204
	240
	5

	Дорожно-строительный участок
	45
	0
	75
	101
	2

	 
	Начальник участка
	1
	0
	1
	1
	0

	
	Старший производитель работ
	1
	0
	1
	1
	0

	
	Производитель работ
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Мастер строительных и монтажных работ
	4
	0
	6
	8
	1

	
	Всего ИТР по подразделению:
	6
	0
	10
	12
	2

	
	машинист автогрейдера
	2
	0
	3
	4
	0

	
	машинист погрузчика
	2
	0
	3
	4
	0

	
	машинист бульдозера
	4
	0
	8
	7
	0

	
	машинист грунтового катка
	3
	0
	6
	8
	0

	
	машинист экскаватора
	4
	0
	8
	8
	0

	
	машинист экскаватора-планировщика
	2
	0
	3
	4
	0

	
	машинист автогудронатора
	1
	0
	1
	2
	0

	
	машинист асфальтоукладчика
	2
	0
	2
	4
	0

	
	машинист асфальтного катка
	4
	0
	5
	10
	0

	
	машинист дорожной фрезы
	1
	0
	1
	2
	0

	
	дорожный рабочий
	15
	0
	24
	37
	0

	
	Всего рабочих по подразделению:
	39
	0
	65
	89
	0


Продолжение приложения З
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Участок по устройству асфальтобетонных оснований и покрытий
	6
	0
	9
	14
	0

	 
	Начальник участка
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Старший производитель работ
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Производитель работ
	1
	0
	1
	2
	0

	
	Мастер асфальтоукладочных работ
	2
	0
	3
	4
	0

	
	Всего ИТР по подразделению:
	3
	0
	4
	6
	0

	
	асфальтобетонщик
	3
	0
	5
	8
	0

	
	….
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего рабочих по подразделению:
	3
	0
	5
	8
	0

	Участок по техническому обслуживанию и ремонту ДСМ и АСУ
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Начальник участка
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего ИТР по подразделению:
	0
	0
	0
	0
	0

	Участок по выпуску асфальтобетоных смесей 
	14
	0
	25
	30
	0

	 
	Начальник АБЗ
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Мастер АБЗ
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Механик по асфальтосмесительным установкам
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Всего ИТР по подразделению:
	2
	0
	4
	4
	0

	
	слесарь
	2
	0
	3
	4
	0

	
	оператор АБЗ
	2
	0
	3
	4
	0

	
	помощник оператора
	2
	0
	3
	4
	0

	
	машинист битумных котлов АБЗ
	2
	0
	3
	4
	0

	
	рабочий АБЗ, ДУ
	3
	0
	5
	6
	0

	
	механизатор погрузчика 
	2
	0
	3
	4
	0

	
	Всего рабочих по подразделению:
	12
	0
	22
	26
	0



Продолжение приложения З
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительная лаборатория
	3
	0
	6
	6
	0

	 
	Начальник лаборатории
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего ИТР по подразделению:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ведущий инженер-лаборант
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Инженер-лаборант
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Техник-лаборант
	2
	0
	4
	4
	0

	
	Всего ИТР по подразделению:
	3
	0
	6
	6
	0

	Геодезия
	2
	0
	4
	4
	0

	
	Геодезист
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Инженер-геодезист
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Всего ИТР по подразделению:
	2
	0
	4
	4
	0

	Участок технического обеспечения и ремонта техники (РММ)
	8
	0
	15
	16
	0

	 
	Начальник участка
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Механик
	2
	0
	3
	4
	0

	
	Всего ИТР по подразделению:
	2
	0
	3
	4
	0

	
	токарь
	1
	0
	2
	2
	0

	
	слесарь по ремонту топливной аппаратуры
	0
	0
	0
	0
	0

	
	слесарь
	1
	0
	2
	2
	0

	
	газоэлектросварщик
	1
	0
	2
	2
	0

	
	моторист
	0
	0
	0
	0
	0

	
	автоэлектрик
	1
	0
	2
	2
	0

	
	топливщик
	0
	0
	0
	0
	0

	
	агрегатчик
	0
	0
	0
	0
	0

	
	слесарь ДСТ
	1
	0
	2
	2
	0

	
	автослесарь
	1
	0
	2
	2
	0

	
	учетчик
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего рабочих по подразделению:
	6
	0
	12
	12
	0


Продолжение приложения З
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Участок по обеспечению производства
	14
	4
	25
	25
	1

	 
	уборщица
	1
	0
	1
	1
	0

	
	сторож
	2
	2
	2
	2
	1

	
	мастер
	1
	0
	2
	2
	0

	
	подсобный рабочий
	2
	1
	4
	4
	0

	
	комендант
	1
	1
	2
	2
	0

	
	диспетчер
	3
	0
	6
	6
	0

	
	стропальщик
	1
	0
	2
	2
	0

	
	учетчик
	1
	0
	2
	2
	0

	
	плотник
	0
	0
	0
	0
	0

	
	кладовщик ГСМ
	1
	0
	2
	2
	0

	
	дизелист
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Всего рабочих по подразделению:
	14
	4
	25
	25
	1

	Энергоцех
	3
	2
	4
	4
	1

	 
	электромонтер
	2
	2
	2
	2
	1

	
	оператор котельной установки
	0
	0
	0
	0
	0

	
	слесарь-сантехник
	0
	0
	0
	0
	0

	
	машинист ДЭС
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Всего рабочих по подразделению:
	3
	2
	4
	4
	1

	Участок по эксплуатации автотранспортных средств
	17
	0
	33
	34
	0

	 
	Начальник отдела
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего ИТР по подразделению:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	водитель легкового автомобиля
	2
	0
	4
	4
	0

	
	водитель вахты
	2
	0
	3
	4
	0

	
	водитель автобуса
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель ПРМ
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель водовозки
	1
	0
	2
	2
	0


Продолжение приложения З
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	водитель автокрана
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель лаборатории
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель бензовоза
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель тягача
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель ППУ
	0
	0
	0
	0
	0

	
	водитель "Газели"
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель автогудронатора
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель КДМ
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель площадки с манипулятором
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель грузового автотранспорта
	0
	0
	0
	0
	0

	
	водитель МКСМ
	1
	0
	2
	2
	0

	
	водитель разметочной машины
	0
	0
	0
	0
	0

	
	водитель сервисного автомобиля РММ
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Всего рабочих по подразделению:
	17
	0
	33
	34
	0

	Котлопункт
	3
	0
	6
	6
	1

	 
	зав.столовой
	0
	0
	0
	0
	0

	
	повар
	1
	0
	2
	2
	0

	
	подсобный рабочий
	1
	0
	2
	2
	0

	
	кух.рабочий
	1
	0
	2
	2
	0

	
	Всего рабочих по подразделению:
	3
	0
	6
	6
	1

	ВСЕГО:
	114
	6
	204
	240
	5

	ИТР
	15
	0
	27
	30
	2
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